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为进一步规范财政资金管理，提高资金使用效益，强化绩效和责任意识，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等要求，我委成立了绩效评价工作组对2024年度湖南省现代服务业发展专项资金进行绩效评价。根据市州发改委及项目实施单位提供的自评等相关资料，按照重要性原则，开展了资料审阅、账务核实、现场查勘、询问、分析计算等现场评价程序，并结合项目决策、项目实施、项目产出、项目效益等情况进行了综合评价，现将评价情况报告如下：
[bookmark: _Toc28603_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc17540][bookmark: _Toc1137_WPSOffice_Level1]一、预算支出基本情况
[bookmark: _Toc3644_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25835][bookmark: _Toc30190_WPSOffice_Level2]（一）预算支出概况
[bookmark: _Toc21768]1、预算支出决策背景
根据国家服务业发展的总体要求，我省出台了《湖南省“十四五”服务业发展规划》（湘政办发〔2021〕40号）、《关于促进冷链物流业高质量发展的若干政策措施》（湘政办发〔2020〕13号）、《湖南省冷链物流体系建设行动方案（2022-2025年）》（湘政办发〔2022〕45号）、《湖南省冷链物流业发展规划（2020-2025年）》（湘发改经贸〔2020〕218号）等政策文件，提出全省围绕打造现代服务业发展引领区总目标，培育一批具有国际竞争力的现代服务业产业集群，建设国家科技创新中心、区域现代金融中心、区域性国际消费中心、国际文化创意中心、国家综合物流枢纽、世界知名旅游目的地。力争到2025年，服务业产业结构更趋合理，创新能力明显增强，质量效益大幅提升，营商环境全面优化，努力构建功能完善、特色鲜明、竞争力强的现代服务业新体系。
[bookmark: _Toc2663]2、主要内容及实施情况
根据《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年度湖南省现代服务业发展专项投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕781号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年度湖南省现代服务业发展专项第二批投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕1012号），2024年度湖南省现代服务业发展专项资金重点支持现代服务业领域设备更新项目、先进制造业与现代服务业融合项目、物流业设备更新项目。项目实施单位基本完成年度项目建设内容。
[bookmark: _Toc11283][bookmark: _Toc28603_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1137_WPSOffice_Level2]（二）预算资金使用管理情况
[bookmark: _Toc18664]1、专项资金安排及拨付情况
根据《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年度湖南省现代服务业发展专项投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕781号）文件和《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年度湖南省现代服务业发展专项第二批投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕1012号）文件，2024年度省现代服务业发展专项资金共计投入14,106.00万元，重点支持54个现代服务业领域设备更新项目共计6,915.00万元，24个先进制造业与现代服务业融合项目共计5,591.00万元，9个物流业设备更新项目共计1,600.00万元，覆盖14个市州。2024年9月30日，湖南省财政厅下达2024年省现代服务业发展专项资金指标文湘财外指〔2024〕44号（第一批）；2024年12月20日，湖南省财政厅下达2024年省现代服务业发展专项资金指标文湘财外指〔2024〕57号（第二批）。
[bookmark: _Toc22352]2、专项资金使用情况
[bookmark: _Toc32270]根据市州发改委及项目实施单位提交的绩效自评材料，截至2024年12月31日，项目实施单位已使用专项资金6,224.00万元，2024年度预算执行率为44.12%。
3、专项资金分配及组织管理情况
项目单位按照《湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于组织开展2024年度省现代服务业发展专项资金项目申报工作的通知》《湖南省发展和改革委员会 湖南省财政厅关于组织开展2024年度省现代服务业发展专项资金第二批项目申报工作的通知》要求进行申报，并提交纸质申报材料，各市州有关单位按通知要求做好项目筛选和组织申报工作，指导项目单位合理设置项目绩效目标，并对项目实施主体和上报资料的真实性、准确性、完整性负责。省发展改革委和省财政厅汇总后组织评审，确定拟支持项目后进行公示，报请省政府审定。经审定后下达投资计划和资金计划文，及时下拨资金，并对项目执行、资金使用等方面进行监督管理，项目完工后，项目单位按相关规定及时申请办理项目竣工验收手续。
[bookmark: _Toc19841_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10649_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc20960]（三）预算支出绩效目标完成程度
[bookmark: _Toc1144]1、总体目标
力争“十四五”期间，全省服务业增加值年均增长6.5%以上，占GDP比重达53%左右，产业结构更趋合理，创新能力明显增强，质量效益大幅提升，营商环境全面优化，努力构建功能完善、特色鲜明、竞争力强的现代服务业新体系，打造现代服务业发展引领区，建设国家科技创新中心、区域现代金融中心、区域性国际消费中心、国际文化创意中心、国家综合物流枢纽、世界知名旅游目的地。
[bookmark: _Toc4090]2、阶段性目标
2024年度湖南省现代服务业发展专项资金绩效目标主要为：支持54个以上现代服务业领域设备更新项目，推进研发设计、检验检测等生产性服务业重大项目设备更新，更新先进高效设备，推动服务业转型升级；支持23个以上先进制造业与现代服务业融合发展项目，培育新业态新模式，推动两业深度融合发展，质量效益明显提升，初步形成一批带动效应突出的融合发展平台；围绕现代物流和冷链项目设备更新、支持6个以上的物流和冷链设施智能化绿色化改造项目。
[bookmark: _Toc15174]3、目标完成情况及实施效果情况分析
截至2024年12月31日，2024年度省现代服务业发展专项资金绩效目标已基本完成，通过精准施策、深化改革、统筹调度，开展诸多有效措施，稳步推进重点项目，赋能现代服务业高速发展，在全省现代服务业发展方面取得了比较好的成效，该专项资金有效支持了54个现代服务业领域设备更新项目，推进研发设计、检验检测等生产性服务业重大项目设备更新，更新先进高效设备，推动服务业转型升级；24个先进制造业与现代服务业融合项目，培育新业态新模式，推动两业深度融合发展，质量效益明显提升，初步形成一批带动效应突出的融合发展平台；围绕现代物流和冷链项目设备更新、支持了9个物流业设备更新项目，有力推动了全省现代服务业发展。
[bookmark: _Toc26846][bookmark: _Toc10649_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19841_WPSOffice_Level1]二、绩效评价工作情况
一是前期准备阶段。按照《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号），我委成立绩效评价工作组，委托第三方会计事务所成立省现代服务业专项资金绩效自评工作小组，协助我委工作组开展绩效自评，2024年3月27日，我委下发《湖南省发展和改革委员会关于开展2024年度湖南省现代服务业发展专项资金绩效评价工作的通知》，明确了现场评价对象，提出了评价具体要求和时间节点，确保绩效自评工作有序推进。各市州发展改革委、湘江新区经发局及项目单位按照我委下发的通知，认真开展2024年度现代服务业发展专项资金绩效自评，并按要求完成绩效自评前期资料准备工作。
二是现场评价阶段。本次绩效自评现场抽查评价30个项目，涉及资金5,650.00万元，现场评价项目数和资金分别占绩效评价项目总数和资金总额的34.48%和40.05%。通过听取情况介绍、实地核查、发放调查问卷、座谈交流、对照查证复核等方式，对基础材料及有关情况进行核实，评价内容主要包括专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境适应情况等方面。
三是报告撰写阶段。结合现场评价情况，绩效自评工作小组统筹整理数据及问题资料，对发现的问题及时反馈落实，并就相关确定内容按评分标准对指标进行自评打分，综合分析后形成绩效自评报告。
[bookmark: _Toc18130][bookmark: _Toc13427_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30489_WPSOffice_Level1]三、预算支出主要绩效及评价结论
[bookmark: _Toc13427_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30489_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22830]（一）主要绩效情况
[bookmark: _Toc15394]1、专项资金助力服务业快速发展
2024年度湖南省现代服务业发展专项安排产业服务业类项目87个，财政专项资金14,106.00万元，用于支持研发设计、检验检测、智能生产服务、物流设施提质改造等方面，通过项目的实施带动，有效调动了社会各方面参与现代服务业建设的积极性，财政小投入带动了社会大投入，起到了政府财政资金“四两拨千斤”的作用，有效推动了我省服务业发展，促进了我省产业结构转型升级和经济提质增速。2024年，省服务业总体呈现稳中向好的发展态势，实现增加值28,796.66亿元，居全国第11、中部第3；增加值增速4.5%，居全国第19、十强省第8、中部第3。2024年全省规模以上服务业企业实现营业收入7,433.26亿元，同比增长6.9%，为全省经济发展提供了有力的支撑。
[bookmark: _Toc10525]2、力促现代服务业高质量发展
2024年，我委全面铺开省现代服务业高质量发展建设工作，印发《湖南省构建优质高效服务业新体系实施方案》，推动服务业供需更好适配，促进服务业高质量发展；印发《关于培育发展规上服务业企业的若干措施》，提升规上服务业企业发展规模和质效；制发《2024年省服务业高质量发展重点任务》，围绕服务业8大重点领域提出了具体举措。着力推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向高品质和多样化升级，不断提升服务业供给质量。
3、多形式推进两业融合共进
先进制造业和现代服务业融合是顺应新一轮科技革命和产业变革，增强制造业核心竞争力、培育现代产业体系、实现高质量发展的重要途径。2024年我委深入省内外开展两业融合共进调研，制定印发《湖南省“两业融合共进”行动方案（2024-2027年）》，提出了3类融合模式，13个领域的融合实施路径，组织新闻通气会，强化宣传引导。联合省工信厅召开全省两业融合共进工作推进会，邀请各市州发改委、工信局分管领导和科室负责人以及省两业融合优秀试点企业参会，为下一步全面深入推进两业融合共进提供了遵循，指明了方向。开展“两业共进”工作调研，摸清现状及问题，提出对策建议，形成调研报告。开展“两业融合”试点评估，形成第二批试点终期评估和第三批试点中期评估报告，评选出优秀试点企业、园区。
4、严抓省级专项规范管理
开展2023年专项绩效目标完成情况评估，形成评估报告。全力配合专项审计，对审计发现的问题立行立改。会同省财政厅修订完善《湖南省现代服务业发展专项资金管理办法》，坚持问题导向，进一步规范管理程序；研究2024年两批次专项实施工作方案，明确支持重点和范围，加快推进专项实施。
[bookmark: _Toc30628][bookmark: _Toc10667_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2686_WPSOffice_Level2]（二）评价结论
2024年度湖南省现代服务业发展专项资金项目，严格按照项目的要求管理使用和分配，对我省现代服务业发展起到了积极的引导和推动作用。对照2024年度湖南省现代服务业发展专项资金支出方向绩效目标和绩效评价指标体系，通过定量和定性分析，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益方面进行评价，本项目自评综合评分为94.31分，评价等级为优。
[bookmark: _Toc2686_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19694][bookmark: _Toc10667_WPSOffice_Level1]四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc15068][bookmark: _Toc14991_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc417][bookmark: _Toc21781_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14991_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30046]（一）预算执行率完成情况
预算执行率指标分值为10分，评价得分4.41分，主要扣分原因为：预算执行率不高。。
[bookmark: _Toc10797_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23618][bookmark: _Toc15877]（二）产出指标完成情况
产出指标分值为40分，评价得分39.9分，主要扣分原因为：个别项目建设进度滞后。
[bookmark: _Toc24296][bookmark: _Toc22691_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1505]（三）效益指标完成情况
效益指标分值为30分，评价得分30分，各项指标均已完成。
[bookmark: _Toc26953][bookmark: _Toc26822_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12726]（四）成本指标完成情况
成本指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。
（五）满意度指标完成情况
满意度指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc27514_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1561_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26855]（一）主要经验及做法
1、优化资金投向。围绕省委、省政府决策部署，聚焦服务业重点产业、关键领域和薄弱环节，谋划年度支持重点。充分发挥财政资金的“杠杆效应”，引导带动社会资本参与，不断盘活存量，放大增量，薄弱环节逐步得到改善。
2、落实绩效成果。将绩效评价结果作为预算调整和今后年度项目资金安排的参考依据，实现预算目标和绩效管理一体化，推动建立全方位、全过程、全覆盖的项目实施和绩效目标管理体系，确保预算内资金安全使用、高效运行。
3、全程公开。省财政厅、省发改委按照职责分工共同管理，资金安排与管理遵循“规划引领、政策引导，突出重点、注重绩效，公开公正、规范管理”原则，实行管理办法、申报流程、评审结果、分配结果、绩效评价全过程公开，接受社会监督，切实做好项目相关工作，发挥资金最大效益。
[bookmark: _Toc31724][bookmark: _Toc30963_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32279_WPSOffice_Level2]（二）存在的问题及其原因分析
通过本次绩效自评，发现存在以下问题：
[bookmark: _Toc5571][bookmark: _Toc26199828]1、部分项目专项资金暂未到账或到账不及时
本次自评发现部分项目存在专项资金到账不及时的情况，如：湖南益安运动用品有限公司益安高端运动头盔研发设计及检验检测中心改建扩建项目专项资金共计200万元，截至自评日，暂未到账；湖南省长康实业有限责任公司湖南长康先进制造和现代服务业融合发展项目专项资金共计200万元，于2025年1月24日到账；益阳市安兴电子有限公司铝电解电容器智能制造示范+工业互联网应用建设项目专项资金共计200万元，于2025年1月6日到账；湖南桑圆家居有限公司智能家居柔性化定制及全链条体系建设项目专项资金共计200万元，于2025年1月22日到账100万元，剩余100万元专项资金截至自评日，暂未到账。
2、项目预算资金执行率不高
截至2024年12月31日，预算执行率仅44.12%，预算资金执行率有待提高，主要原因是设备更新项目实行“后补助”方式，部分设备更新项目验收时间为2024年12月底，专项资金拨付时间较晚，项目预算执行率不高。
3、个别项目建设进度滞后
本次自评发现个别项目建设进度滞后，如：湖南众鑫新材料科技股份有限公司钒合金研发设计中心设备更新改造项目计划建设起止时间为2024年1月至2024年12月，截至自评日，项目暂未完工。湖南朝阳电机泵业集团有限公司检验检测设备更新项目计划建设期为2024年1月至2024年12月，截至自评日，项目暂未完工。
[bookmark: _Toc23161][bookmark: _Toc15789_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10797_WPSOffice_Level1]六、有关建议
[bookmark: _Toc779_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17004][bookmark: _Toc21895_WPSOffice_Level2]（一）优化绩效管理体系
一是项目单位应增强绩效管理意识，提升绩效管理水平，在绩效目标申报阶段制定明确、合理且可量化的绩效目标，确保绩效指标与任务、预算相匹配。二是在项目实施过程中，项目主管单位需加强对项目执行的监督，对发现的异常指标或偏离较大的绩效目标，应及时要求项目单位分析原因并提出改进措施，保障项目按计划推进。
（二）强化财务管理机制
一是规范资金核算流程：通过定期组织项目实施单位财务人员开展专项资金使用培训，重点强化核算规范性要求，确保资金流向透明可溯，为监管部门提供标准化数据接口，提升资金使用效率。二是强化项目财务管控：要求项目单位建立“支付双审制”，即会计核算与资金拨付环节严格对照专项资金管理办法逐项核对支出凭证，杜绝超范围列支或预算调剂不规范行为，保障资金流向与项目进度匹配。三是构建穿透式资金监管体系：建议市县级主管部门联合审计部门建立“资金流向热力图”监测平台，通过月度资金执行率预警、季度专项巡查及年度重点资金穿透式审计，实现对资金滞留、挤占挪用等问题的动态清零，倒逼项目单位提升预算执行刚性。
（三）强化项目管理机制
一是强化施工进度管控：项目单位需严格按照项目计划推进施工，确保项目按时完成建设、验收及结算工作。项目主管部门应通过不定期抽查和动态跟踪，明确各环节的时间节点及责任人，推动项目单位按计划推进。对存在工期延误或进度滞后的项目，应及时督促整改，确保项目按预定目标顺利实施。二是构建常态化项目监督体系：项目主管部门需完善项目实施管理制度，健全资金使用监管流程，通过定期检查、专项审计及绩效评估等手段，动态掌握项目进展及资金流向。同时，强化资金使用的合规性审查，确保专项资金专款专用，充分发挥其引导和带动作用，推动项目高效落地。
[bookmark: _Toc792][bookmark: _Toc26300_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22691_WPSOffice_Level1]七、其他需要说明的问题
无
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基础数据表
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	序号
	指标名称
	单位
	计划批复
	实际完成

	一
	项目资金和实施进度

	1
	项目数量
	个
	87
	87

	2
	项目建设投资总额
	万元
	135,712.70
	124,430.68

	3
	资金来源：
	
	
	

	（1）
	省级财政资金
	万元
	14,106.00
	6,224.00

	（2）
	其他
	万元
	121,606.70
	118,206.68

	4
	项目申报日期
	年/月/日
	/
	/

	5
	专项资金到账日期
	年/月/日
	/
	/

	6
	项目建设情况
	
	支持54个以上现代服务业领域设备更新项目；支持23个以上先进制造业与现代服务业融合发展项目；支持6个以上的物流和冷链设施智能化绿色化改造项目
	支持54个现代服务业领域设备更新项目；支持24个先进制造业与现代服务业融合发展项目；支持9个物流和冷链设施智能化绿色化改造项目

	7
	项目验收合格情况
	是否合格
	/
	/

	二
	项目产出及绩效指标

	1
	现代服务业领域设备更新项目

	（1）
	支持现代服务业领域设备更新项目数量
	个
	≥54
	54

	（2）
	项目验收合格率
	%
	≥95
	100

	（3）
	项目储备申报时间
	年/月/日
	2024年7月底前
	2024年7月底前

	（4）
	第一批扶持资金下拨时间
	年/月/日
	2024年9月底前
	2024年9月30日

	（5）
	第二批扶持资金下拨时间
	年/月/日
	2024年12月底前
	2024年12月20日

	（6）
	现代服务业领域设备更新项目补助金额
	万元
	不超过项目总投资的20%
	均不超过项目总投资的20%

	（7）
	带动社会投资
	亿元
	≥4.8
	5.02

	（8）
	扶持企业税收总额
	亿元
	≥0.7
	13.47

	（9）
	扶持企业满意度
	%
	≥95
	100

	2
	先进制造业与现代服务业融合项目

	（1）
	支持先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目数量
	个
	≥23
	24

	（2）
	两业融合项目服务业中间投入占比
	%
	≥15
	≥15

	（3）
	项目验收合格率
	%
	≥95
	100

	（4）
	项目储备申报时间
	年/月/日
	2024年7月底前
	2024年7月底前

	（5）
	第一批扶持资金下拨时间
	年/月/日
	2024年9月底前
	2024年9月30日

	（6）
	第二批扶持资金下拨时间
	年/月/日
	2024年12月底前
	2024年12月20日

	（7）
	先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目补助金额
	万元
	不超过项目总投资的20%
	均不超过项目总投资的20%

	（8）
	带动社会投资
	亿元
	≥6.63
	7.74

	（9）
	扶持企业税收总额
	亿元
	≥0.52
	3.23

	（10）
	扶持企业满意度
	%
	≥95
	100

	3
	物流业设备更新

	（1）
	扶持项目补助金额
	万元
	不超过项目总投资的20%或不超过490万元
	不超过项目总投资的20%或不超过490万元

	（2）
	支持物流和冷链设施智能化绿色化改造项目个数
	个
	≥8
	9

	（3）
	扶持资金下拨时间
	年/月/日
	2024年9月底前
	2024年9月30日

	（4）
	扶持项目当年开工率
	%
	≥80
	100

	（5）
	带动社会投资
	亿元
	≥0.5
	0.81

	（6）
	扶持企业及相关利益主体满意度
	%
	≥95
	100
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附件2：
2024年度现代服务业发展专项绩效自评表
	项目支
出名称
	现代服务业发展专项

	主管部门
	湖南省发展和改革委员会
	实施单位
	就服处

	项目资金
（万元）
	
	年初
预算数
	全年
预算数
	全年
执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	14106
	14106
	6224
	10
	44.12%
	4.41

	
	其中：当年财政拨款
	14106
	14106
	6224
	
	
	

	
	上年结转资金
	0
	0
	0
	
	
	

	
	其他资金
	0
	0
	0
	
	
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况

	
	支持54个以上现代服务业领域设备更新项目，推进研发设计、检验检测等生产性服务业重大项目设备更新，更新先进高效设备，推动服务业转型升级；支持23个以上先进制造业与现代服务业融合发展项目，培育新业态新模式，推动两业深度融合发展，质量效益明显提升，初步形成一批带动效应突出的融合发展平台；围绕现代物流和冷链项目设备更新、支持6个以上的物流和冷链设施智能化绿色化改造项目。
	支持了54个现代服务业领域设备更新项目，推进研发设计、检验检测等生产性服务业重大项目设备更新，更新先进高效设备，推动服务业转型升级；支持了24个先进制造业与现代服务业融合发展项目，培育新业态新模式，推动两业深度融合发展，质量效益明显提升，初步形成一批带动效应突出的融合发展平台；围绕现代物流和冷链项目设备更新、支持了9个物流和冷链设施智能化绿色化改造项目。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	支持现代服务业领域设备更新项目数量
	≥54个
	54个
	6
	5.9
	个别项目建设延期

	
	
	
	支持先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目数量
	≥23个
	24个
	5
	5
	

	
	
	
	支持物流和冷链设施智能化绿色化改造项目个数
	≥8个
	9个
	5
	5
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	≥95%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	两业融合项目服务业中间投入占比
	≥15%
	≥15%
	4
	4
	

	
	
	时效指标
	项目储备申报时间
	2024年7月底前
	2024年7月底前
	4
	4
	

	
	
	
	第一批扶持资金下拨时间
	2024年9月底前
	2024年9月30日
	4
	4
	

	
	
	
	第二批扶持资金下拨时间
	2024年12月底前
	2024年12月20日
	4
	4
	

	
	
	
	物流业设备更新扶持项目当年开工率
	≥80%
	100%
	3
	3
	

	
	效益指标

（30分）

	经济效益指标
	现代服务业领域设备更新项目带动社会投资
	≥4.8亿元
	5.02亿元
	6
	6
	

	
	
	
	现代服务业领域设备更新项目扶持企业税收总额
	≥0.7亿元
	13.47亿元
	6
	6
	

	
	
	
	先进制造业与现代服务业融合项目带动社会投资
	≥6.63亿元
	7.74亿元
	6
	6
	

	
	
	
	先进制造业与现代服务业融合项目扶持企业税收总额
	≥0.52亿元
	3.23亿元
	6
	6
	

	
	
	
	物流业设备更新项目带动社会投资
	≥0.5亿元
	0.81亿元
	6
	6
	

	
	成本指标

（10分）
	经济成本指标
	现代服务业领域设备更新项目补助金额
	不超过项目总投资的20%
	均不超过项目总投资的20%
	4
	4
	

	
	
	
	先进制造业与现代服务业融合发展及服务创新项目补助金额
	不超过项目总投资的20%
	均不超过项目总投资的20%
	4
	4
	

	
	
	
	支持物流和冷链设施智能化绿色化改造项目
	不超过项目总投资的20%或不超过490万元
	均不超过项目总投资的20%或不超过490万元
	2
	2
	

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	扶持企业满意度
	≥95%
	100%
	10
	10
	

	总分
	100
	94.31
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